

**SITUACION ACTUAL DE LOS TRAMITES DE LICENCIAS DE EDIFICACION
Y/O TRAMITES DE CONFORMIDAD DE OBRA**

Conjunto Residencial Villanova 1.-

Este proyecto se desarrolló en dos Etapas, 1A y 1B, las cuales ya cuentan con la Resolución de Conformidad de Obra N° 15-2018-MPC-GGDU-GO de fecha 21 de junio de 2018 correspondiente a la Etapa 1A y con la Resolución de Conformidad de Obra N° 28-2018-MPC-GGDU-GO de fecha 19 de noviembre de 2018 correspondiente a la Etapa 1B.

Conjunto Residencial Villanova 2.-

Este proyecto se desarrolló en tres Etapas, 2A, 2B y 2C, las cuales ya cuentan con la Resolución de Conformidad de Obra N° 06-2019-MPC-GGDU-GO de fecha 28 de enero de 2019 correspondiente a la Etapa 2A, con la Resolución de Conformidad de Obra N° 07-2019-MPC-GGDU-GO de fecha 05 de febrero de 2019 correspondiente a la Etapa 2B y con la Resolución de Conformidad de Obra N° 20-2019-MPC-GGDU-GO de fecha 02 de julio de 2019 correspondiente a la Etapa 2C.

Conjunto Residencial Villanova 3.-

Este proyecto se encuentra actualmente en ejecución y se desarrolla en tres etapas, 3A, 3B y 3C, las cuales cuentan con la Resolución de Licencia de Edificación N° 74-2018-MPC-GGDU-GO de fecha 14 de diciembre de 2018 correspondiente a la Etapa 3A, con la Resolución de Licencia de Edificación N° 75-2018-MPC-GGDU-GO de fecha 14 de diciembre de 2018 correspondiente a la Etapa 3B y con la Resolución de Licencia de Edificación N° 76-2018-MPC-GGDU-GO de fecha 14 de diciembre de 2018 correspondiente a la Etapa 3C.

Callao, 2020